

小学校通学用「標準かばん」これまでの経過

【2018年】

- 1月30日（火） 県内18市の状況を調査（2月19日に集約）
- 2月21日（水） 小学校PTA会長に、導入について検討していることを説明
- 3月26日（月） 小学校PTA副会長に、導入に向けたスケジュールについて説明
- 4月16日（月） 県内のスクールカバンメーカー工場（池田町）を見学
- 4月20日（金） 市保育園保護者会連合会に説明
同日、市内保育園・幼稚園保護者向けチラシ配布（意見募集）
- 5月18日（金） 市PTA連合会理事評議員会で説明
- 5月31日（木） 保育園・幼稚園の児童保護者からの意見締切
- 7月6日（金）～ 全地域づくり市民会議で説明
- 7月20日（金） 市内保育園・幼稚園保護者向けチラシ（第2弾）配布
- 8月17日（金） 保育園・幼稚園の児童保護者からの意見締切
- 10月3日（水） 標準かばんの基本仕様を決定
- 10月5日（金）～標準かばんの作成業者をプロポーザルで公募（31日まで）
- 11月12日（月） 作成候補事業者の決定
- 12月21日（金） 試作品の納品
- 12月27日（木） 総合教育会議でこれまでの経過と今後の予定を協議

【2019年】

- 1月4日（金）～ 市内保育園・幼稚園の保護者向けチラシ（第3弾）配布
試作品の回覧周知とアンケートへの協力を依頼
- 1月15日（火）～2月20日（水） 市内保育園・幼稚園に試作品を回覧
- 2月22日（金） 保護者アンケート締切
約1400世帯中、592世帯から回答
- 3月13日（水） 議会総務文教委員会に検討経過とアンケート結果を報告
- 3月18日（月） 保護者アンケートの集計結果を理由に、標準かばんの導入時期を
2021年度以降に延期することを決定
- 3月18日（月） 市内保育園・幼稚園を通じて標準かばんの導入時期延期を通知
- 4月23日（火） 市保育園保護者会連合会に経過説明

- 5月 1日（水） 5月市報で標準かばんの導入時期延期を周知
- 5月 8日（水）～保育園の求めに応じて、園毎に保護者説明会を実施
- 7月 5日（金） 小布施町栗ヶ丘小学校を訪問し、通学用かばんの状況について聴き取り
- 7月26日（木） 市内小学校1学年担当の先生から標準かばんについて意見聴取
- 9月 4日（水） かばん製造業者に試作品の改良を依頼
- 9月26日（木） 改良した試作品の納品
- 10月1日（火）～市内保育園・幼稚園の保護者向けチラシ配布
試作品の回覧周知とアンケートへの協力を依頼
- 10月7日（月）～12月23日（月）市内保育園・幼稚園に試作品を回覧
- 12月27日（金）保護者アンケート締切
約1300世帯中、555世帯から回答

【2020年】

- 1月27日（月） 定例教育委員会・総合教育会議に検討経過とアンケート結果を報告
- 2月21日（金） 2021年度からの導入を決定
- 3月 2日（月） 市内保育園・幼稚園を通じてアンケート結果報告と標準かばんの導入時期決定を通知
- 4月 1日（水） 4月市報で標準かばんの導入時期決定を周知
- 4月30日（木） アンケート等の意見から試作品に改良を加えたサンプル品の納品
- 5月 1日（金）～サンプル品の展示と仮予約の依頼を開始
- 6月30日（火） 仮予約締め切り 45人予約
- 9月1日（火）～10月16日（金） 注文受け付け 32人注文
- 12月14日（月） 注文者に「購入票」送付

【2021年】

- 2月23日（火）～3月7日（日） 「標準かばん」購入 32人